SILABUS MATA KULIAH
A. IDENTITAS MATA KULIAH :
(1) Mata Kuliah


: Rencana Anggaran Biaya
(2) Kode



: CE 338
(3) SKS
 


: 2 SKS 

(4) Semester

`
: 6 ( genap ) 
(5) Kelompok Mata Kuliah
: MKK

(6) Program Studi


: S1 Sipil 

(7) Dosen Penanggung Jawab
: Ir Rochany Natawidjana MT

II. TUJUAN PEMBELAJARAN : 
Mahasiswa mampu, menjabarkan kegiatan/ pekerjaan proyek konstruksi  (Work Breakdown Structure), mampu menghitung volume pekerjaan , mengetahui  berbagai metode AHS, yang selanjutnya mampu menggunakan analisis harga satuan untuk merencanakan/ menghitung ANGGARAN BIAYA / ESTIMASI BIAYA DETAIL / RINCI suatu proyek konstruksi yang baik sesuai dengan metode analisa yang digunakan 

III. DESKRIPSI ISI :
Perkuliahan Rencana Anggaran Biaya ini berisi teoritentang perhitungan volume tiap komponen struktur, teori tentang 3 metode analisa harga satuan, menghitung biaya upah TK suatu bangunan , biaya bahan suatu bangunan dan biaya alat suatu bangunan, Menghitung jumlah kebutuhan bahan dan jumlah kebutuhan tenaga kerja langsung suatu proyek. 

IV. PENDEKATAN PEMBELAJARAN :
A. Metode
: Ceramah, Tanya jawab, diskusi dan presentasi./ tinjauan lapangan 
B. Tugas
: tugas partial dan tugas komprehensif (terstruktur ) 
C. Media
: LCD dan Pendekatan Pembelajaran 

V. KRITERIA PENILAIAN :
Bobot penilaian kemampuan atau keberhasilan belajar didasarkan pada :

A. Kehadiran 75 % dari keseluruhan kegiatan tatap muka dan berpatisipasi aktif dalam perkuliahan.Nilai kehadiran di merupakan nilai progresif terhadap nilai akhir 
B. Tugas Individual 10 % 

C. Tugas komprehensif , terstruktur dengan bobot  40 % 
D. Ujian Tengah Semester (UTS) dengan bobot nilai 15 % 
E. Ujian Akhir Semester (UAS) dengan bobot nilai 35 % 
VI. RINCIAN MATERI PERKULIAHAN :
A. Pengertian biaya proyek konstruksi: Bid Price, ( Biaya Penawaran) Biaya Aktual , Biaya pelaksanaan, biaya langsung dan biaya tak langsung sebagai dasar perencanaan cara pengendalian biaya proyek di lapangan 

B. proses penyusunan rencana anggaran biaya konstruksi 

C. Pengertian dari Work Break Down Structure ( WBS ) / dan sifat WBA 

D. Satuan volume yang digunakan dalam proyek konstruksi 

E. menghitung volume untuk tiap jenis pekerjaan dengan berpedoman pada gambar rencana 

F. Teori metoda analisa harga satuan 
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