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1. Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah 
:
MANAJEMEN KONSTRUKSI
Nomor Kode 
:
TC313
Jumlah sks
:
2

Kelompok MK
:
MKK Prodi
Program Studi/ Program
:
Teknik Sipil / D-3
Status mata kuliah
:
Wajib
Prasyarat
: 
-
Dosen 
:
Ir Rochany Natawidjana MT
2. Tujuan

Setelah pembelajaran mata kuliah manajemen proyek ini, maka sebagai manajer madya mampu menerapkan fungsi manajemen dalam organisasi proyek kontrusksi, mampu mempersiapkan tempat didirikannya suatu bangunan, mengetahui metode pelaksanaan suatu pekerjaan, mampu merencanakan jadwal proyek dan mampu merencanakan cara pengendalian biaya. pelaksanaan pekerjaan di lapangan (proyek).
3. Deskripsi Isi
Perkuliahan Manajemen Proyek berisi tentang ilmu manajemen dan aplikasinya dalam suatu proyek konstruksi bangunan gedung, teori perencanaan dan pengendalian waktu, teori tentang perencanaan dan pengendalian biaya, teori tentang perencanaan dan pengendalian mutu pekerjaan sebagaimana yang tertera dalam rencana kerja dan syarat-syarat proyek bangunan gedung.
4. Pendekatan Pembelajaran

Ekspositori dan Inkuiri

· Metode
:
Ceramah, Tanya jawab, diskusi dan presentasi. / tinjauan lapangan
· Tugas
:
tugas partial dan tugas komprehensif
· Media
:
LCD
5. Evaluasi
Bobot penilaian kemampuan atau keberhasilan belajar didasarkan pada :

· Kehadiran 75 % dari keseluruhan kegiatan tatap muka dan berpartisipasi aktif dalam perkuliahan, diskusi, dan pengumpulan tugas.

· Tugas Individual dan Tugas Kelompok, Tugas Parsial dan Tugas Komprehensif

· Ujian tengah Semester (UTS)

· Ujian Akhir semester (UAS)
6. Rincian Materi Perkuliahan Tiap Pertemuan

Pertemuan 1, 2
:
Rencana perkuliahan, Manajemen dan manajemen Prayek.

Pertemuan 3, 4
:
Proyek Konstruksi, Organisasi Proyek Konstruksi

Pertemuan 5,6
:
Manajemen Tempat Pembangunan, Bangunan Gedung

Pertemuan 7,8
:
Adinistrasi pengendalian kegiatan proyek konstruksi, Metode Pelaksanaan Konstruksi bangunan Gedung

Pertemuan 9
: Ujian Tengah Semester (UTS)

Pertemuan 10, 11
: Perencanaan dan Pengendalian Waktu

Pertemuan 12, 13
: Perencanaan dan Pengendalian Biaya

Pertemuan 14, 15
: Presentasi Tugas Terstruktur / tinjauan lapanagan

Pertemuan 16
: Ujian Akhir Semester (UAS)
7. Daftar Buku     

1. Buku Utama :  -
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