SILABUS

1. Identitas Perguruan Tinggi
a. Perguruan Tinggi
: Universitas Pendidikan Indonesia

b. Fakultas

: FPTK

c. Jurusan

: Pendidikan Teknik Sipil

d. Program Studi
: Teknik Sipil S1

2. Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah
:  Manajemen Konstruksi
Kode Mata Kuliah
:  CE308
Jumlah SKS

:  2
Kelompok Mata Kuliah
:  MKK Prodi
Status Mata Kuliah
:  Wajib
Prasyar
Semester
:  VII
3
3. Mata Kuliah Prasyarat : -
4. Deskripsi Isi

Perkuliahan Manajemen Konstruksi berisi pengertian manajemen proyek/konstruksi, konsultan manajemen proyek, kontrak, perencananan dan penyusunan jadwal/biaya/material/peralatan, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan, K3, dan aplikasi. 
5. Pendekatan Pembelajaran

Tatap muka
Tugas

6. Media Pembelajaran

LCD Proyector

Laptop

Papan Tulis, Spidol, Penghapus
7. Evaluasi

- Kehadiran 
:
20%
- Tugas Perorangan/Kelompok
:
30%
- UTS
:
20%
- UAS
:
30%
- Praktikum
:
-
8. Rincian Materi Perkuliahan Tiap Pertemuan

-  Pertemuan 1
:  Pengertian Manajemen Proyek / Konstruksi
-  Pertemuan 2
:  Konsep dan Fungsi Manajemen Proyek
-  Pertemuan 3
:  Unsur-unsur proyek
-  Pertemuan 4
:  Konsultan manajemen konstruksi
-  Pertemuan 5
:  Teknik & Metode Perencanaan dan penyusunan Jadwal
-  Pertemuan 6
:  Teknik & Metode Perencanaan dan penyusunan Jadwal
-  Pertemuan 7
:  Teknik perhitungan NWP
-  Pertemuan 8
:  UTS
-  Pertemuan 9
:  Kontrak
-  Pertemuan 10
:  Perencanaan material dan peralatan
-  Pertemuan 11
:  
Perencanaan sumber daya manusia
-  Pertemuan 12
:  
Pengendalian biaya dan waktu
-  Pertemuan 13
:  
Pengendalian mutu
-  Pertemuan 14
: 
Kesehatan dan keselamatan kerja
-  Pertemuan 15
:
Aplikasi
-  Pertemuan 16
:
UAS
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah
: Manajemen Konstruksi
Kode/sks


: CE308 / 2 sks
Mata Kuliah Prasyarat
: -
Semester


: VII
	Pertemuan ke
	Tujuan Pembelajaran Khusus (performance/indicator)
	Pokok Bahasan/sub-pokok bahasan
	Metode Pembelajaran
	Media Pembelajaran
	Tugas dan Evaluasi
	Alokasi Waktu
	Referensi

	1
	Mahasiswa memahami tentang Pengertian Manajemen

Proyek / Konstruksi
	Pengertian Manajemen Proyek

• mahasiswa dapat menjelaskan pengertian manajemen proyek /

konstruksi

• mahasiswa dapat menjelaskan proses pembangunan suatu

proyek

Industri Jasa Konstruksi

• mahasiswa dapat megidentifikasikan perkembangan industri

jasa konstruksi di Indonesia
	Tatap muka 
diskusi
	Papan tulis
LCD/OHP
	
	100 menit
	

	2
	Mahasiswa memahami tentang Konsep dan Fungsi

Manajemen Proyek
	Profil kegiatan proyek

• mahasiswa dapat menjabarkan sasaran kegiatan suatu

proyek yang meliputi aspek biaya, mutu, waktu

• mahasiswa dapat mengidentifikasikan kendala proyek

yang berlangsung

Tahap siklus proyek

• mahasiswa dapat menyebutkan dan menjabarkan tahap

siklus proyek konseptual, definisi, implementasi dan tahap

operasi/utilisasi

Konsep dasar manajeman proyek

• mahasiswa dapat menjelaskan manajemen klasik atau

manajemen fungsional

• mahasiswa dapat menjabarkan sistem PDCA :

Planning,Organizing,Actuating,

Controlling
	Tatap muka 

diskusi
	Papan tulis

LCD/OHP
	
	100 menit
	

	3
	Mahasiswa memahami tentang Unsur-unsur Proyek
	Pihak yang terlibat dalam tahapan pembangunan

• mahasiswa dapat menyebutkan dan mengerti tujuan dan

fungsi dari masing-masing unsur proyek,

• mahasiswa dapat mengerti lingkup kerja peserta selama

siklus proyek,organisasi serta tanggung jawab dari setiap

unsur proyek
	Tatap muka 

diskusi
	Papan tulis

LCD/OHP
	
	100 menit
	

	4
	Mahasiswa memahami tentang Konsultan Manajemen

Konstruksi
	Jasa Konsultansi

• mahasiswa dapat mengerti pengertian Konsultan

Profesional

• mahasiswa dapat menjabarkan paket kerja MK

Konsultan Manajemen Konstruksi

• mahasiswa dapat mengidentifikansikan bentuk jasa yang

ditawarkan
	Tatap muka 

diskusi
	Papan tulis

LCD/OHP
	
	100 menit
	

	5
	Mahasiswa memahami tentang Teknik & Metode

Perencanaan dan

penyusunan Jadwal
	Pengertian network

• mahasiswa dapat mengerti sejarah perkembangan

network

• mahasiswa dapat mengidentifikasikan pentingnya NWP

Analisa Network Planning

• mahasiswa dapat mengerti prinsip-prinsip penyusunan

NWP (simbol-simbol)

• mahasiswa dapat menyusun urutan kegiatan dalam suatu

network

• mahasiswa dapat menyusun unsur waktu dalam network
	Tatap muka 

diskusi
	Papan tulis

LCD/OHP
	
	100 menit
	

	6
	Mahasiswa memahami tentang Teknik & Metode

Perencanaan dan

penyusunan Jadwal
	Teknik penyusunan Network Planing

• mahasiswa dapat memformulasikan dan menyusun NWP

Jalur kritis

• mahasiswa dapat menggunakan NWP untuk

mengendalikan waktu
	Tatap muka 

diskusi
	Papan tulis

LCD/OHP
	
	100 menit
	

	7
	Mahasiswa memahami tentang Teknik Perhitungan NWP
	Crash Programme

• mahasiswa dapat menggunakan crash programme untuk

mempercepat waktu pembangunan dan tenaga kerja min

	Tatap muka 

diskusi
	Papan tulis

LCD/OHP
	
	100 menit
	

	8
	UTS

	9
	Mahasiswa memahami tentang Kontrak
	Manajemen Kontrak

• mahasiswa dapat mengerti tentang administrasi kontrak

• mahasiswa dapat menjabarkan syarat dokumen kontrak

• mahasiswa dapat menyebutkan tipe kontrak

• mahasiswa dapat mengerti Change order / pekerjaan

tambah kurang pada suatu proyek

• mahasiswa dapat mengerti proses klaim
	Tatap muka 

diskusi
	Papan tulis

LCD/OHP
	
	100 menit
	

	10
	Mahasiswa memahami tentang Perencanaan Material dan

Peralatan
	Pengadaan dan Pemantauan Material dan Peralatan Proyek

• mahasiswa dapat mengerti tentang perencanaan,

pengadaan, pemantauan, pengiriman material dan

peralatan dalam suatu proyek
	Tatap muka 

diskusi
	Papan tulis

LCD/OHP
	
	100 menit
	

	11
	Mahasiswa memahami tentang Perencanaan Sumber Daya

Manusia
	Manajemen Sumber Daya Manusia

• mahasiswa dapat mengerti tentang produktivitas tenaga

kerja

• mahasiswa dapat mengidentifikasikan perilaku SDM dan

motivasi

• mahasiswa dapat mengerti kepemimpinan dapam proyek
	Tatap muka 

diskusi
	Papan tulis

LCD/OHP
	
	100 menit
	

	12
	Mahasiswa memahami tentang Pengendalian Biaya dan

Waktu
	Pengendalian waktu

• mahasiswa mengerti menyusun adwal yang ekonomis

Pengendalian biaya

• mahasiswa dapat mengerti biaya langsung dan tidak

langsung dalam proyek

• mahasiswa dapat mengidentifikasikan unsur-unsur biaya
	Tatap muka 

diskusi
	Papan tulis

LCD/OHP
	
	100 menit
	

	13
	Mahasiswa memahami tentang Pengendalian Mutu
	Manajemen Mutu Proyek

• mahasiswa dapat mengerti tentang pengertian mutu

• mahasiswa dapat mengidentifikasi pengelolaan mutu

proyek

• mahasiswa dapat mengerti pengendalian mutu desain

dan mutu konstruksi
	Tatap muka 

diskusi
	Papan tulis

LCD/OHP
	
	100 menit
	

	14
	Mahasiswa memahami tentang Kesehatan dan

Keselamatan Kerja
	Kesehatan dalam suatu proyek konsturksi

• mahasiswa dapat mengerti hal-hal yang perlu

diperhatikan dalam memenej kesehatan sdm dan

lingkungannya

Keselamatan kerja dalam suatu proyek

• mahasiswa dapat mengidentifikasikan unsur keselamatan

kerja yang perlu diperhatikan dalam lingkungan proyek
	Tatap muka 

diskusi
	Papan tulis

LCD/OHP
	
	100 menit
	

	15
	Mahasiswa memahami tentang Aplikasi Manajemen Konstruksi
	ISOO 9000

UU Jasa Konstruksi No 18

• mahasiswa dapat

mengetahui hal-hal yang

aktual dalam dunia jasa

konstruksi
	Tatap muka 

diskusi
	Papan tulis

LCD/OHP
	
	100 menit
	

	16
	UAS
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